Администрация Комсомольского муниципального района
Хабаровского края
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

06.03.2023 № 143.1
г.Комсомольск-на-Амуре

Об организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Комсомольского муниципального района

В целях реализации приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16 ноября 2022 года № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23 ноября 2022 года № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», организации работы общеобразовательных организаций, расположенных на территории Комсомольского муниципального района, по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее — ФООП) с 1 сентября 2023 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий по введению ФООП на территории Комсомольского муниципального района (далее — муниципальный план-график).

2. Назначить муниципальным координатором по вопросам введения ФООП в общеобразовательных организациях Комсомольского муниципального района Васильеву Ю.С., начальника отдела по развитию образования, инновациям и информатизации.

3. Отделу по развитию образования, инновациям и информатизации управления образования администрации Комсомольского муниципального района:

3.1. Обеспечить организационное, научно-методическое, информационное сопровождение введения ФООП;

3.2. Обеспечить реализацию мероприятий муниципального плана-графика;

3.3. Провести в срок до 30 мая 2023 года мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП;

3.4. Провести в срок до 30 ноября 2023 года мониторинг результатов реализации общеобразовательными организациями ФООП.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:

002395 ПН

4.1. Разработать и утвердить план-график мероприятий по подготовке общеобразовательного учреждения к введению ФООП в срок до 15 апреля 2023 года;

4.2. Организовать деятельность предметных методических объединений по обеспечению участия в реализации мероприятий плана-графика общеобразовательного учреждения;

4.3. Скорректировать в соответствии с ФООП:

- ООП НОО – в срок до 2 мая 2023 года;
- ООП ООО – в срок до 1 июня 2023 года;
- ООП СОО – в срок до 1 июля 2023 года.

4.4. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) обучающихся о переходе на обучение в соответствие с ФООП.

5. Контроль исполнения приказа возложить на Васильеву Ю.С., начальника отдела по развитию образования, инновациям и информатизации управления образования.

Начальник
управления образования Е.Б. Порвина

Утверждено приказом
управления образования
от 06.03.2023 №143.1

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее ФООП)
на территории Комсомольского муниципального района

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Определение муниципального координатора по введению ФООП на территории Комсомольского муниципального района, его функций	До 30.03.2023 г	Управление образования	Обеспечено взаимодействие с УО, ОО
2	Актуализирована деятельность муниципальной методической службы, районных методических объединений	Март – апрель 2023 г.	Управление образования, ММС, РМО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
3	Проведение рабочих совещаний с руководителями ОО по вопросам введения ФООП	Март – май 2023 г	Управление образования	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы их ликвидации
4	Организация участия представителей педагогического сообщества в региональных, муниципальных совещаниях по актуальным вопросам введения ФООП	Весь период	Управление образования, ММС	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
5	Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО в соответствии с ФООП на сайтах общеобразовательных организаций	До 1 июля 2023 г	Управление образования, руководители ОО	Основные образовательные программы размещены на сайтах образовательных организаций. Обеспечено ознакомление родителей с ООП НОО, ООО и СОО при зачислении ребенка на обучение
II. Нормативное обеспечение введения ФГОС				
1	Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению ФООП	До 30 марта 2023 г	Управление образования, ММС	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на

				муниципальном уровне и уровне образовательной организации
2	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Март-май 2023 г.	Управление образования, руководители ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
3	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФООП	Февраль-март 2023 г.	Управление образования, руководители ОО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
4	Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных учреждений	До 1 июля 2023 г.	Руководители ОО	Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных учреждений в соответствии с ФООП
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
1	Организация деятельности районных методических объединений (РМО) педагогов и руководителей по вопросам введения ФООП, промежуточных результатов реализации ФООП	Апрель – декабрь 2023 г	Управление образования, ММС, РМО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам: -проведены информационные семинары для руководителей школьных методических объединений по содержанию ФООП; -организовано участие руководителей районных методических объединений в мониторинге готовности ОО и учителей к работе по ФООП
2	Организация и проведение семинаров-совещаний для заместителей директора ОО по вопросам реализации ФООП	Март-июнь 2023 г	Управление образования, ММС	Создана единая система методической муниципальной службы по сопровождению подготовки и реализации ФООП, определена модель подготовки ОО к введению ФООП
3	Участие педагогических работников в муниципальной научно-практической конференции «Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков будущего» по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и ФООП»	Май 2023 г	ММС	Обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого педагогического работника

4	Проведение инструктажа управленческих команд ОО по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	Май-июнь 2023 г.	Управление образования	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
5	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Апрель - июнь 2023 г	Руководители ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
6	Проведение анализа УМК по предметам учебного плана с учетом введения ФООП	Март 2023 г	Руководители ОО	Снижение рисков при реализации рабочих программ в соответствии с ФООП
7	Организация использования учителями – предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности, ресурса ФГИС «Моя школа», РЭШ	Весь период	Руководители ОО	Обучающиеся ОО умеют решать задачи с различными формулировками заданий, повышена информационная компетентность педагогических работников
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
1	Организация повышения квалификации специалистов УО, руководителей, педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП в соответствии с ФООП	Март-август 2023 г.	Управление образования, руководители ОО	Прохождение повышения квалификации руководителей ОО, разрабатывающих и реализующих ООП в соответствии с ФООП
2	Организация семинаров (вебинаров) по введению федеральных основных общеобразовательных программ	По отдельному графику в течение 2023г.	Управление образования, ММС	Обеспечена консультационная и методическая поддержка для руководителей и педагогов по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО
V. Мониторинг готовности муниципалитета к введению ФООП				
1	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФООП	Апрель 2023 г	Управление образования, руководители ОО	Определен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению ФООП
2	Организация и проведение индивидуальных собеседований с руководителями ОО по вопросам готовности ОО к введению ФООП	Апрель 2023 г.	Управление образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП

3	Организация и проведение мониторинговых выездов в ОО в целях снижения рисков при введении и реализации ФООП	Октябрь-декабрь 2023 г	Управление образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП, определены актуальные затруднения, механизмы их преодоления, оказана методическая помощь ОО
4	Осуществление мониторинга и контроля использования федеральных рабочих программ	Сентябрь 2023 г	ММС	Обеспечено единство образовательного пространства
5	Осуществление мониторинга и контроля разработки рабочих программ по учебным предметам на основе конструктора рабочих программ на https://edsoo.ru/constructor/	Август – сентябрь 2023 г.	ММС	Обеспечено единство образовательного пространства
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
1	Информирование общественности через сайт школы, СМИ социальные сети о подготовке и успешных практиках реализации ФООП	Ежемесячно	Руководители ОО	Организация размещения актуальной информации для родителей, педагогических работников по введению
2	Наполнение актуальной информацией о введении ФООП сайта УО	Ежемесячно	Управление образования	Организация размещения на сайте УО актуальной информации по вопросам введения и реализации ФООП